

PP2I S6 : Compte rendu n°1

24 Mars 2026

Compte Rendu par Nathan Lefebvre - 28 Mars 2026

Membres Présents

- Nathan LEFEBVRE
- Grégoire DURIN
- Camille CHAUMONT
- Eliott MURIS

Membres Absents

Aucun

Ordre du jour

- Démarrage, assignation du chef de projet
- Point sur la gestion de projet
- Etude du projet
- Décisions prises
- Mise au point du calendrier

Compte-rendu

Démarrage, assignation du chef de projet

Le projet est officiellement lancé ce mardi 24 Mars 2026 à 13h20 !

Sur les 2 sujets proposés, l'ensemble de l'équipe était favorable au lancement du projet **Civilization** : les raisons étant que tout le monde connaît un peu le jeu

Quant au chef de projet, uniquement Nathan Lefebvre s'est proposé et a été assigné à ce rôle.

Point sur la gestion de projet

Les outils de gestion de projets étant multiples, nous avons pris la décision d'en mettre en place quelques uns :

- Compte-rendus de réunion : essentiel pour garder une trace de l'avancée
- Outils de GP Gibson : Eliott a fait remarqué leur existence, cela permettrait une bonne centralisation autour du projet et une mise en place de jalons
- Trello : Trello a eu du succès lors du premier PP2I, c'est pourquoi son utilisation très simple pour le 2ème est privilégiée
- WBS : Pour travailler sur la répartition des tâches
- Matrice RACI : va de pair avec le WBS pour assigner les différentes tâches

Etude du projet

Voici un résumé des grandes tâches émises par le cahier des charges :

- Jeu en mode Terminal
- Jeu avec un interface graphique (SDL)
- Jeu solo tour par tour
- Gestion de la carte
- Gestion des ressources
- Villes (bâtiments, agrandissement)
- Unités (Colon d'abord, Guerriers sous forme de technologie à débloquent)
- Arbre de technologies
- Barbares (Ennemis autonomes bloquant la carte)
- Conditions de victoire

Et un résumé des bonus (avec obligation d'en réaliser un des 6):

- Navigation avec des bateaux

-
- Nouveaux bâtiments (Pyramide,...)
 - Imprévu et politique
 - Gestion de la partie (Menu, sauvegarde, tableau de scores)
 - Difficulté et nouvelles unités avancées
 - Brouillard de guerre (Exploration de carte)

Décisions prises

Assez logiquement on essaiera de traiter d'abord la partie terminal avant de s'intéresser à l'interface graphique

Etant donné l'objectif d'apprentissage derrière le sujet, il a été décidé que les tâches seront réparties non pas par spécialisation mais pour que tout le monde puisse un peu toucher à tout.

Pour commencer, l'idée serait d'arriver à mettre en place le format de départ proposé par le sujet : une carte 10x10 statique, avec juste une ville et une unité. C'est pourquoi on va d'abord traiter le **jeu solo tour par tour** (mise en place de la boucle de jeu) et la **gestion de la carte** afin de créer une première carte statique (la génération aléatoire sera revu plus tard)

Un sujet très simple a été résolu : les couleurs pour les biomes, le terminal dispose d'un nombre limité de couleurs donc les couleurs suivantes ont été choisi :

- Plaine : Vert claire
- Forêt : Vert foncé
- Desert : Jaune
- Eau : Bleu
- Montagne : Gris
- Toundra : Blanc

Mise au point du calendrier

La date finale de rendu est le **29 Mai 2026**.

Un Google Sheets permet un calendrier personnalisé et collaboratif, en voic la première instance :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Date	Mars				Avril				Mai			
2	Tâche			Lancement	Initialisation	Terminal				Graphique	Vide	Deadline	
3	Description			1ère réunion	WBS RACI Jeu Solo Tour par tour Gestion de la carte statique						"Joker"		
4	Délai			24 mars	24 Mars - 7 Avril	7 Avril - 30 Avril				30 Avril - 24 Mai	24 - 29 Mai	29 mai	

To-do List

- Planifier une réunion après l'initialisation
- Établir au plus vite le WBS et la matrice RACI
- Réfléchir à la manière d'afficher la carte dans le terminal